



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Број: 404-02-9/2016-02/16

1.11.2016. године

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), државни секретар министарства, по овлашћењу министра трговине, туризма и телекомуникација, број: 119-01-170/2016-02 од 4.10.2016. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА

- I. Мења се Уговор о набавци добара – комуникациона опрема за умрежавање образовних институција, број: 404-02-9/2016-02/14 од 4.5.2016. године (у даљем тексту: Основни уговор) закључен је између Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као наручиоца и Групе понуђача чији је носилац „МДС Информатички инжењеринг“ д.о.о. из Београда, који је заведен код Наручиоца под бројем 404-02-9/2016-02/14 од 26.4.2016. године, а код добављача под бројем 01-361 од 4.5.2016. године, и који је закључен по спроведеном отвореном поступку јавне набавке О-1/2016.
- II. Назив, адреса и врста наручиоца:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Београд, Немањина 22-26
Орган државне управе.
- III. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
- набавци добара – комуникациона опрема за умрежавање образовних институција.
ознака из општег речника набавке 32427000 – Мрежни систем .
- IV. Првобитни рок испоруке добара је био 180 дана од дана закључења уговора.
- V. Измењени рок испоруке добара: 120 дана од дана закључења анекса уговора.
- VI. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима, и ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења објави одлуку на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Уговор о набавци добара – комуникациона опрема за умрежавање образовних институција, број: 404-02-9/2016-02/14 од 4.5.2016. године (у даљем тексту: Основни уговор) закључен је између Министарства

трговине, туризма и телекомуникација, као наручиоца и Групе понуђача чији је носилац МДС Информатички инжењеринг д.о.о. из Београда, који је заведен код Наручиоца под бројем 404-02-9/2016-02/14 од 26.4.2016. године, а код добављача под бројем 01-361 од 4.5.2016. године, и који је закључен по спроведеном отвореном поступку јавне набавке О-1/2016 .

Предметним уговором је предвиђено да Добављач приступи реализацији Уговора и изврши своје обавезе у року од 180 дана од дана закључења Уговора, у свему према Техничкој спецификацији из конкурсне документације, Понуди и свим захтевима Наручиоца из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Лица задужена за праћење уговора, именована решењем број: 404-02-9/2016-02/15 од 23. маја 2016. године, констатовала су да се уговор неће моћи реализовати у уговореном року услед недостатка потребног броја ПоЕ индектора који је неопходан за реализацију овог уговора. У извештају је наведено да је обим јавне набавке, а тиме и предметног уговора, планиран на основу информација које су пре покретања и спровођења поступка јавне набавке пружиле саме образовне институције, на бази упита које су достављале АМРЕС-у, а у коме су исказивале своје потребе за мрежним уређајима како би се инсталирале све бежичне приступне тачке. На бази тих података је закључено да уговор може да се реализује уз коришћење 50 приступних свичева и 420 ПоЕ индектора, и на основу тога је одређен обим јавне набавке. Такође, планирано је да се инсталира 950 бежичних приступних тачака на 174 локација широм Србије.

Међутим, у току реализације уговора, велики број образовних институција које су биле планиране да се повежу на еdуроат и које су достављале податке о својим потребама и расположивим ресурсима, накнадно су искористиле многе портове на својим уређајима који су првобитно пријављени као слободни. Ово је довело до ситуације да у овом тренутку недостаје око 300 ПоЕ индектора због чега није могуће реализовати уговор у предвиђеном року. С обзиром на чињенично стање, лица задужена за праћење уговора су мишљења да Добављач не може да испоштује уговорени рок и инсталира свих 950 бежичних тачака на уговорени начин јер ће им за инсталацију истих бити неопходни додатни индектори које Наручилац у овом тренутку није у могућности да обезбеди јер исте није набавио.

С обзиром на утврђено стање и постојање објективних разлога, лица задужена за праћење уговора су као најсврхисходније решење предложила продужење рока за реализацију уговора за 120 дана од дана закључења анекса уговора, како би добављач могао да инсталира сву опрему на уговорен начин и како би она била у функцији након инсталације. При одређивању рока за продужење рока за реализацију уговора узето је у обзир време које је неопходно да би се набавила додатна 300 ПоЕ индектора и исти испоручили добављачу.

Имајући у виду изнето, констатовано је да је дошло до кашњења у реализацији уговора услед објективних разлога који се нису могли предвидети и за које уговорне стране нису одговорне.

Наручилац је у Конкурсној документацији у Одељку- Модел Уговора и Уговору , у члану 3 . став 1., алинеја 3 дефинисао „ Добављач се обавезује да изврши уговор у року од 180 дана од дана закључења Уговора, у свему према Техничкој спецификацији из конкурсне документације за предметну јавну набавку. Наведени рок се може продужити само из објективних разлога који не зависе од воља Наручиоца и Добављача.“ (крај цитата).

На основу члана 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), Наручилац је донео Одлуку о измени уговора број: 404-0-9/2016-02/16 од 1. 11.2016. године, којом се продужава рок испоруке предметног добра и сходно томе, уређује продужење рока важења банкарских гаранција. Наручилац је наведену одлуку објавио на Порталу јавних набавки, и доставио извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Стране уговорнице, у складу са чланом 3. став 1., алинеја 3 и чланом 12. Основног уговора, закључују Анекс I којим утврђују измене Основног уговора.

На основу наведеног, Наручилац доноси ову одлуку, која се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

За реализацију ове одлуке задужује се Одсек за јавне набавке.

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**
Татјана Матић