



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број:404-02-136/2015-02
Датум: 28.4. 2016. године
Немањина 22-26
Београд

На основу члана 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), државни секретар Татјана Матић, по овлашћењу министра трговине, туризма и телекомуникација, број 119-01-77/2016-02 од 08.04.2016 године, доноси:

ИЗВЕШТАЈ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

- I. Мења се Уговор о пружању услуге – Обука за наставнике у области информационих технологија (у даљем тексту: Основни уговор), закључен дана 30.12.2015. године на основу поступка јавне набавке мале вредности број 37/2015, између Наручиоца/Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Додављача „Академија Oxford – Agent” д.о.о, Јагодина, заводни број Министарства: 404-02-136/2015-02/7 од 25.12.2015. године, заводни број Додављача: I – 1346/2015 од 30.12.2015. године,
- II. Назив, адреса и врста наручиоца:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Београд, Немањина 22-26
Орган државне управе
- III. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет набавке је обука за наставнике у области информационих технологија.
424200 – услуге образовања
- IV. Првобитна вредност уговора:
 - 2.990.000,00 динара без ПДВ-а,
 - 3.588.000,00 динара са ПДВ-ом.
- V. Вредност уговора: 3.588.000,00 динара са ПДВ-ом, не мења се.
- VI. Продужени рок за завршетак уговорене услуге: 198 дана од дана потписивања Основног уговора.
- VII. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима, и да, ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци, дужан је да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења објави одлуку на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Основним уговором је предвиђено да Добављач изврши обуку наставника и професора основних и средњих школа у области информационо-комуникационих технологија, која подразумева вршење обуке путем коришћења онлајн платформе и организацију завршних полагања у тестним центрима у Србији, и то у року од 120 дана од дана закључења уговора. Чланом 6. уговора предвиђено је да уговор траје до утрошка предвиђених средстава, а најдуже 12 месеци од дана закључења уговора, а чланом 7. је предвиђено да је Добављач дужан да достави сопствено бланко меницу, као средство за добро извршење посла, са роком важења који је 30 дана дужи од дана истека уговора. Добављач је Министарству доставио тражено средство обезбеђења које важи до 31. јануара 2017. године.

Ради почетка реализације уговора, Наручилац је прибавио од Министарства просвете, науке и технолошког развоја табелу са контакт подацима основних и средњих школа у Србији, као и именима и презименима наставника, односно професора које су директори школа одредили да похађају обуку. Наручилац је ову табелу доставио Добављачу, који је благовремено контактирао школе и доставио на е-маилове школа инструкције за покретање и коришћење онлајн платформе, у складу са уговорним обавезама.

Добављач је Министарству дана 28. априла 2016. године доставио Молбу за продужење рока за реализацију уговорних обавеза, у којој је наведено да је током реализације уговора наишао на околности које нису могле лако да се предвиде и које су утицале на благовремену реализацију уговора. Добављач је као разлоге који су довели до кашњења реализације уговорних обавеза навео следеће:

- одступање у достављеним подацима из иницијалне табеле са стварним подацима утврђеним у комуникацији са школама и наставницима/професорима (промена домена мејл сервера са open.telekom.rs. на mts.rs без редирекције, погрешна имена професора, помешани професори по школама, непостојање података о професорима, погрешни бројеви телефона);
- неодговарање на иницијални мејл са инструкцијама и непоштовање послатих инструкција за регистрацију и покретање обуке; у преко 200 случајева је утврђено да директори нису отворили е-маил и проследили инструкције професорима, иако им је е-маил стигао недељама раније, док је у преко 100 случајева утврђено да су директори тек почетком марта отворили мејл са инструкцијама које су послате средином јануара, и то тек након телефонског позива Добављача;
- директори, односно овлашћена лица од стране директора су показали незаинтересованост током телефонског разговора за разумевање концепта пројекта;
- од тренутка пријема мејла са инструкцијама за директоре, односно професоре и наставнике, директори неких школа су инструкције качили на огласну таблу школе и звали професоре да се пријављују;

- неажурност у протоку информација између директора (или лица овлашћених од стране директора за овај пројекат) са пријављеним професорима и наставницима;

- неразумевање у школама да је поред инцијалне пријаве преко сајта Министарства просвете, неопходно било проследити наставницима упутство за пријаву на онлајн платформу, иако им је послато прецизно упутство;

- изузетно низак ниво познавања најосновнијих радњи везаних за пријем и слање електронске поште и сналажење у интернет окружењу ради пријаве на онлајн платформу, због чега је Добављач морао да утроши додатно време за сваког од професора како би му помогао да се успешно региструје и покрене обуке.

Добављач је предложио да се рок за испуњење услуга обуке продужи до 15. јула 2016. године.

Министарство је током праћења реализације уговора било упознато са тешкоћама на које је наилазио Добављач, као и чињеницом да наставници и професори нису покретали онлајн платформе, из разлога који су горе наведени. У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, школама су послати поновни позиви како би пријављени наставници и професори активирали своје налоге, после чега је број учесника порастао. Међутим, због кашњења наставника и професора у отварању налога, каснио је почетак њихове обуке, и није било могуће извршити обуке и завршне тестове у предвиђеном року.

Имајући у виду изнето, констатовано је да је до кашњења у реализацији услуге обуке наставника дошло услед објективних разлога који се нису могли предвидети и за које уговорне стране нису одговорне, и у складу са тим, Наручилац је одлучио да приступи измени наведеног уговора, и продужи рок за извршење услуге на 198 дана од дана потписивања Основног уговора.

На основу наведеног, Наручилац доноси ову одлуку, која се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

За реализацију ове одлуке задужује се Одсек за јавне набавке.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Татјана Матић